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CRONOGRAMA PROPUESTO
IMPLEMENTACIÓN MODULO SICOM – GNCV (Fase final)

ACTIVIDAD PLAZO RESPONSABLE

Carga inicial de información de 

los dispositivos electrónicos y 

revisión de información.

Del 1 de abril de 2018 al 31 de 

mayo de 2018.

Organismos de certificación –

Ministerio de Minas y Energía 

(Operador SICOM).

Registro de agentes y actores 

SICOM GNCV y capacitación 

Modulo SICOM – GNCV (Virtual 

o Presencial).

Del 1 de abril  de 2018 al 30 de 

junio de 2018.

Agentes,  Actores - Ministerio de 

Minas y Energía (Operador 

SICOM).

Desarrollo de la aplicación de las 

EDS.

Del 1 de abril de 2018 al 30 de 

junio de 2018.

Estaciones de servicio de GNCV.

Pruebas conjuntas de 

transferencia de datos en línea –

Web services. 

(Ambiente de Pruebas)

Del 1 de julio de 2018 al 31 de 

agosto de 2018.

Agentes y Actores - Ministerio de 

Minas y Energía (Operador 

SICOM).

Ajustes finales. Del  1 al 30 de septiembre de 

2018

Ministerio de Minas y Energía 

(Operador SICOM).

Entrada en Operación Módulo 

SICOM –GNCV-

1 de octubre de 2018 Agentes y Actores - Ministerio de 

Minas y Energía (Operador 

SICOM).


